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Geplante Bau- und SanierungsmaBnahmen in 2021

Anlage
Geplante Sanierungen von KreisstraBen 2021
Lfd. Nr. | Wo Was Dauer
1 K 78 Driedorf- Seilhofen Erneuerung der Fahrbahndecke 3 Wochen
2 K 78 Rodenberg — KNP L3046 Erneuerung der Fahrbahndecke 4 Wochen
3 K 68 Erdbach- KNP 61 Erneuerung der Fahrbahndecke 6- 8 Wochen
4 K 376 Nauborn-Reiskirchen Grundhafte Deckensanierung 6 Wochen
5 K 385 OD Berghausen Grundhafte Deckensanierung 2 Monate
6 K 65 Hirschberg — KNP K 62 Grundhafte Deckensanierung 5 Wochen
7 K 52 Niederscheld - Eibach Grundhafte Deckensanierung 6 Wochen
8 K 60 OD Altenkirchen Grundhafte Deckensanierung 6 Wochen
9 K 55 Tringenstein Knotenpunkt | Erneuerung der Fahrbahndecke 4 Wochen
K 55/ K 54
10 K 828 Rad- und Gehweg Erneuerung der Fahrbahndecke 3 Wochen
Albshausen




